

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Град Суботица, Градска управа

Адреса наручиоца: Суботица, Трг слободе 1

Интернет страница наручиоца: www.subotica.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Санација објекта "Трокадеро" у МЗ "Александрово III фаза, у Суботици, Аксентија Мародића бб, 24000 Суботица
ОРН - 45000000 - грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 4.019.186,25 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 4.420.898,25 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У члану 3. Уговора одређена је цена уговорених радова, која без ПДВ-а износи 4.019.186,25 динара, ПДВ износи 803.837,25 динара, а укупна цена са ПДВ-ом износи 4.823.023,50 динара, све према понуди извођача број 69/17 од 26.05.2017, која је саставни део уговора;

У члану 18. Уговора предвиђено је да ће се на обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова, применити јединичне цене из уговора, о чему ће се сачинити анекс уговора, с тим да укупна вредност вишкова радова на прелази 10 % од укупно уговореног износа;

У члану 22. Уговора предвиђено је да Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу уговорних страна, закључењем анекса уговора, сходно одредбама ЗЈН; Из поменутих разлога неопходно је да се мења члан 3. став 1. Уговора. у ком члану ће се утврдити цена изведених радова.

Остале информације:

IV-404-354/2017-3

Дана: 28.11.2017. године

Начелник Градске управе
Града Суботице


Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

